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Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39   
Kyststamvegen 
 
 
Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
1.  Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming av Vest39 og kan ikkje akseptere Vegdirektoratet 

sitt opplegg for stamveginvesteringar på E39 Kyststamvegen i forslag til handlingsprogram for 
Nasjonal transportplan 2006-2015. 
 

2.  Vestlandsrådet vil tilrå opplegget i revidert Vest39 som grunnlag for fylkeskommunane si 
handsaming av Vegdirektoratet sitt opplegg for stamveginvesteringar på E39 Kyststamvegen i 
forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2006-2015, jfr vedlegg 1.   
 

3 Saka vert oversend til fylka som grunnlag for vidare handsaming av Nasjonal transportplan 
(2006-2015) – Handlingsprogram 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
Prenta vedlegg: 
Samla finansieringsplan for E 39 i vestlandsfylka  (Revidert Vest 39) 
Statens vegvesen sitt handlingsprogram for stamvegrute 8, 9 og 10 
 
Uprenta vedlegg: 
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Saksframstilling  
 
 
SAMANDRAG 
 
I samband med Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015 sommaren 2004 
vart dei endelege økonomiske rammene for stamveginvesteringane fastsette. Med grunnlag i 
dette og at dei statlege transportetatane no, 1.februar 2005, har presentert sine endelege forslag 
til handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2006-2015, legg fylkesrådmannen fram sak om 
revidert forslag til Vest39. 
 
Arbeidet med Vest39 har etter fylkesrådmannen sitt syn vore ei viktig merkesak i utviklinga av 
Vestlandsrådet som eit effektivt regionalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensene. Vest39 er 
eit døme på kor langt det er mogleg å utvikle eit prioritert opplegg for eit felles 
utviklingsprosjekt innanfor eksisterande regionstruktur. Det er heller ikkje så lenge sidan eit 
slikt opplegg ville vore utenkjeleg på Vestlandet.  I samband med Stortinget si handsaming av 
Nasjonal transportplan 2006-2015 har Vestlandsrådet gjennom Vest39 for alvor markert seg 
som ein viktig pådrivar og løysingsorientert aktør i høve til felles utfordringar på Vestlandet.  
 
Med grunnlag i det opprinnelege opplegget i Vest39 vil fylkesrådmannen ikkje kunne tilrå 
Vegdirektoratet sitt forslag til handlingsprogram for E39 Kyststamvegen i Nasjonal 
transportplan 2006-2015. Særleg på den høgt trafikkerte strekninga E39 Bergen-Stavanger 
ivaretek ikkje dette forslaget det samla strategiske investeringsopplegget som ligg til grunn i 
Vest39.  
 
Som grunnlag for uttale frå fylkeskommunane til dette forslaget frå Vegdirektoratet vil 
fylkesrådmannen tilrå opplegget i revidert Vest39. Fylkesrådmannen ser det som svært viktig for 
det vidare samarbeidet i Vestlandsrådet å halde fast på opplegget også i revidert Vest39 og sikre 
ei framleis felles og samordna prioritert utvikling av E39 Kyststamvegen i vestlandsfylka.    
 
 
Bakgrunn 
På møte i Vestlandsrådet, 31.mars 2004, vart det handsama sak om Vest39- samla utbyggings- 
og finansieringspakke for E39 Kyststamvegen. Det vart gjort følgjande vedtak: 
 
 

1. ”Vestlandsrådet konstaterer at dei statlege løyvingane til E39 Kyststamvegen i forslaget til NTP er på et 
uakseptabelt lavt nivå. 
Vestlandsrådet krev difor ein markert auke i dei statlege løyvingane til Kyststamvegen. 
Vestlandrådet vil, under den klare føresetnad at staten aukar innsatsen betydeleg, initiera opplegget i Vest 
39. 
Ein legg dette til grunn for informasjons- og kommunikasjonstiltak inn mot Stortinget si 
handsaming av St.meld.nr. 26 (2003-04) Nasjonal transportplan 2006-15. 

  
2.  Initiativet må vera tufta på lokal forankring og tilslutnad – initiativet Vest39 vert i tråd med 

dette sendt på høyring til fylkeskommunane og berørte kommunar, samt aktuelle brukar-, 
nærings- og interesseorganisasjonar. 

  
3. Satsinga på E39 Kyststamvegen må ikkje gå på bekostning av løyvingane til øvrige stamvegar på 

Vestlandet. 
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4.  Med grunnlag i høyringsfråsegner vil Vestlandsrådet ta endeleg stilling til prinsipp og 

rammer for Vest39.” 
 
I samband med Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015 sommaren 2004 
vart dei endelege økonomiske rammene for stamveginvesteringane fastsette. Med grunnlag i 
dette og at dei statlege transportetatane no, 1.februar 2005, har presentert sine endelege forslag 
til handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2006-2015, legg fylkesrådmannen fram sak om 
revidert forslag til Vest39. 
 
 
Vidare arbeid med Vest39 
Etter Vestlandsrådet sitt vedtak, 31.mars 2004, er det gjennomført følgjande aktivitetar i det 
vidare arbeidet med Vest39:  

• I samsvar med pkt.2 i vedtaket vart Vest39 sendt ut på høyring til berørte kommunar, 
samt aktuelle brukar-, nærings- og interesseorganisasjonar. Utfallet av denne høyringa 
framgår av vedlagte rapport om Vest39.  

 
• Det er lagt opp til at fylkeskommunane vil ta stilling til revidert Vest39 i samband med 

handsaminga av handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2006-2015. 
 

• I samsvar med pkt.1 i Vestlandsrådet sitt vedtak vart Vest39 presentert som eit høgt 
prioritert felles satsingsområde i Vestlandsrådet sitt felles høyringsmøte med Stortingets 
samferdselskomite om Nasjonal transportplan 2006-2015. I samband med Stortinget si 
endelege handsaming av dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2006-2016 
vart det vedteke ein auke på vel 1 mrd.kr for satsing på E39 Kyststamvegen i dei fire 
vestlandsfylka i planperioden, i høve til regjeringa sitt opplegg.   

 
• I brev frå Vestlandsrådet til samferdselsministeren, 6.august 2004, vart det bedt om eit 

møte for å presentere opplegget i Vest39, samt drøfte opplegget for det vidare arbeidet 
med forslaget til handslingsprogram for stamveginvesteringane i Nasjonal transportplan 
2006-2015. I brev frå samferdselsdepartementet, 10.september 2004, vart denne 
førespurnaden om møte med samferdselsministeren avslått.   

 
• Statens vegvesen inviterte Vestlandsrådet til møte på Leikanger, 21.januar 2005, for å 

drøfte opplegget i Vest39 og Vegdirektoratet sine foreløpige prioriteringar på E39 
Kyststamvegen. På dette møtet deltok fylkesordførarane, fylkesvaraordførarane, 
representantar frå opposisjonen i fylkestinga og fylkesrådmenn. Drøftingane på dette 
møtet er i svært liten grad lagt til grunn for Vegdirektorartet sitt seinare forslag til 
handlingsprogram for stamveginvesteringar 2006-2015.  

 
 
Revidert forslag til Vest39 
Ideen bak Vest39 var å få til ei samla og samordna utbygging av E39 Kyststamvegen i dei fire 
Vestlandsfylka med grunnlag i dei dokumenterte utbyggingsbehova langs vegstrekninga. I 
Vest39 er det i prinsippet lagt opp til fordeling av statlege stamvegmidlar mellom fylka med 
grunnlag i kvar utbyggingsprosjekta er lokalisert langs vegstrekninga. 
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Samstundes er denne fordelinga av stamvegmidlar tilpassa eit mogleg bompengepotensiale for 
aktuelle bompengeprosjekt på E39 Kyststamvegen. Mindre bompengepotensiale i Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal har ført til større andel statlege stamvegmidlar. Figuren under 
viser fordelinga av stamvegmidlar mellom fylka som låg til grunn i forslaget til Vest39 på  
Vestlandsrådet sitt møte 31.mars 2004. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Vegdirektoratet sitt forslag til handlingsprogram for E39 Kyststamvegen i perioden 2006-2015 
Med grunnlag i Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015 har no dei 
statlege transportetatane lagt fram sine forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan 
2006-2015. Som ein del av dette handlingsprogrammet har Vegdirektoratet presentert sitt 
forslag til stamveginvesteringar for perioden 2006-2015. Dette forslaget er lagt ved saka. Som 
eit resultat av Vestlandsrådet sitt arbeid med Vest 39 vart stamvegramma på E 39 mellom 
Stavanger og Ålesund auka med 1 mrd kr.  Det er desse midlane som truleg har gjeve 
Vegdirektoratet høve til å legge inn meir midlar til Kvivsvegen. 
 
Vegdirektoratet sitt høyringsframlegg er noko endra i høve til det som vart presentert på møtet 
mellom Statens vegvesen og Vestlandsrådet på Leikanger 21.januar.  Mellom anna er midlane til 
prosjekt i Hordaland /Sogn og Fjordane reduserte frå 600 mill kr til 260 mill kr for å få plass til 
prosjektet Hjartåberga i Møre og Romsdal. 
 
Etter at handlingsprogrammet vart framlagt 1. februar  2005 har Vegdirektoratet i brev til 
Rogaland fylkeskommune, datert 11.02.2005, orientert om at det er gjort ein feil på to av 
prosjekta i Rogaland.  I forhold til høyringsdokumentet er dei statlege midlane til Rogaland nå 
auka med 190 mill kr.  Desse blir flytta frå prosjekt i Hordaland /Sogn og Fjordane (260 mill kr) 
som skulle startast opp i slutten av perioden.   Konkret vil dette gå ut over prosjekta Knarvik 
sentrum, Birkeland – Sande, Lavik ferjekai og Drægebø – Grytås.  Dette er prosjekt som alle har 
lege inne i handlingsprogrammet 1998–2007 og 2002-2011, riktig nok i siste periode. 
Vegdirektoratet vel i sitt justerte forslag å halde fast på prioriteringa av Hartåberga som dei ser i 
samanheng med Kvivsvegen. 
 
Figuren under syner Vegdirektoratet sitt forslag til samla investeringsprofil på E39 
Kyststamvegen gjennom prioriteringar av investeringsmidlar på stamvegstrekninga i dei fire 
vestlandsfylka:    
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Forslaget frå Vegdirektoratet representerer eit stort avvik i investeringsprofil i høve til opplegget 
i opprinneleg Vest39. Når det gjeld prioriteringar og omtale av prosjekt viser fylkesrådmannen 
til vedlagde forslag frå Vegdirektoratet til handlingsprogram for stamveginvesteringar i Nasjonal 
transportplan 2006-2015. 
 
 
Nye rammer og ny fordeling av statlege stamvegmidlar i revidert Vest39: 
I samsvar med Vegdirektoratet sine økonomiske rammer for E39 Kyststamvegen i forslaget til 
handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2006-2015, er det lagt opp til følgjande 
investeringsrammer for revidert Vest39 i perioden 2006-2015: 
 

                     mill 2006 kr 
Vest 39 Stat Bom/annan finans 
2006-2009 1329 1586 
2010-2015 3660 3465 
Totalt 2006-2015 4989 5051 
 
Tabellen viser at dei nye økonomiske rammene for statlege stamvegmidlar til E39 
Kyststamvegen i revidert Vest39 er på omlag same nivå som for det opprinnelege opplegget i 
Vest39 (5000 mill.2004 kr) for heile tiårsperioden 2006-2015. Det er likevel ein betydeleg 
reduksjon i rammene i høve til første periode 2006-2009 i opprinneleg Vest39 (2000 mill. 2004 
kr.)  
 
Med grunnlag i desse nye rammene, nye kostnadstal, samt bindingar inn i planperioden 2006-
2009, føreslår fylkesrådmannen følgjande investeringsprofil og fordeling av statlege midlar i 
revidert Vest39 slik det framgår av figuren under.  
 
 
 
 
 

 Periode Stat   Bom Sum 

2006-2009 239 17,8 % 198 437

2010-2015 898 25,2 % 0 898
Møre og R.  
  
  Total 1137 23,2 % 198 1335

2006-2009 120 8,9 % 32 152

2010-2015 463 13,0 % 0 463
Sogn og Fj. 
  
  Total 583 11,9 % 32 615

2006-2009 764 56,8 % 560 1324

2010-2015 1302 36,5 % 560 1862
Hordaland 
  
  Total 2066 43,9 % 1120 3186

2006-2009 223 16,6 % 300 523

2010-2015 900 19,9 % 0 900
Rogaland 
  
  Total 1123 22,9 % 490 1423

2006-2009 1346 1090 2436Sum alle 
fylka  
 2010-2015 3563 750 4313



Vestlandsrådet 
Saksbehandlar:  Thorbjørn Aarethun, Hordaland 

fylkeskommune 
 

Arkivsaksnr.: 05/00031   
 
 
 

    Revidert V39 feb05  

          

  Periode Stat   Annan Sum 

Møre og Romsdal 2006-2009 239 18,0 % 198 437

  2010-2015 768 21,0 % 0 768

  Total 1007 20,2 % 198 1205

Sogn og Fjordane 2006-2009 153 11,5 % 32 185

  2010-2015 627 17,1 % 0 627

  Total 780 15,6 % 32 812

Hordaland 2006-2009 634 47,7 % 1035 1669

  2010-2015 1255 34,3 % 1185 2440

  Total 1889 37,9 % 2220 4109

Rogaland 2006-2009 303 22,8 % 320 623

  2010-2015 1010 27,6 % 2280 3290

  Total 1313 26,3 % 2600 3913

Alle fylka Total  4989  5050 10039
 
Totalsummen for statsmidlar innanfor Vest39-fylka er 80 millionar høgare enn det som ligg i 
Vegdirektoratet sitt framlegg 1.feb.2005. Dette har samanheng med at  midlar til prosjektet E39 
Harangen-Høgkjølen i Sør-Trøndelag er foreslått omprioritert til Vest39.  
 
Som ein kan sjå er den samla investeringsprofilen i revidert Vest39 meir i samsvar med 
investeringsprofilen i opprinneleg Vest39. Samla sett vil dessutan forslaget i revidert Vest39 
utgjere ei betydeleg større satsing med statlege midlar og bompengefinansiering på E39 
Kyststamvegen enn det Vegdirektoratet sitt forslag til handlingsprogram legg opp til. Når det 
gjeld prioriteringar og omtale av prosjekt viser fylkesrådmannen til vedlagde rapport om revidert 
Vest39. 
 
 
Fylkesrådmannen si tilråding 
Arbeidet med Vest39 har etter fylkesrådmannen sitt syn vore ei viktig merkesak i utviklinga av 
Vestlandsrådet som eit effektivt regionalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensene. Vest39 er 
nok eit døme på kor langt det er mogleg å utvikle eit prioritert opplegg for eit felles 
utviklingsprosjekt innanfor eksisterande regionstruktur. Det er heller ikkje så lenge sidan eit 
slikt opplegg ville vore utenkjeleg på Vestlandet.  I samband med Stortinget si handsaming av 
Nasjonal transportplan 2006-2015 har Vestlandsrådet gjennom Vest39 for alvor markert seg 
som ein viktig pådrivar og løysingsorientert aktør i høve til felles utfordringar på Vestlandet.  
 
Med grunnlag i det opprinnelege opplegget i Vest39 vil fylkesrådmannen ikkje kunne tilrå 
Vegdirektoratet sitt forslag til handlingsprogram for E39 Kyststamvegen i Nasjonal 
transportplan 2006-2015. Særleg på den høgt trafikkerte strekninga E39 Bergen-Stavanger 
ivaretek ikkje dette forslaget det strategiske investeringsopplegget som ligg til grunn i Vest39. I 
motsetning til i opprinneleg Vest39 er m.a oppstart av ferjeavløysingsprosjektet Rogfast ikkje 
prioritert innanfor 10-årsperioden 2006-2015 i Vegdirektoratet sitt forslag. Dette er eitt av to 
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ferjeavløysings-/innkortingsprosjekt som står att på E39 Kyststamvegen mellom Bergen og 
Stavanger og som framleis er prioritert i forslaget til revidert Vest39. I Rogaland har og 
Vestlandsrådet gjennom Vest39 prioritert ei forsert utbygging av dei bynære E39-prosjekta i 
Stavanger-området i første planperiode. Dette omsynet er også innarbeidd i forslaget til revidert 
Vest39. 
 
I revidert Vest39 i Hordaland er det i samsvar med Vegdirektoratet sitt forslag til 
handlingsprogram lagt opp til oppstart av det store prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal i perioden 
2006-2009. Det er og føresett at etablering av eit nytt opplegg for bompengeinnkreving i 
Nordhordland, vil danne grunnlag for oppstart av m.a Eikåstunnelen og utbetringar i Knarvik på 
E39 Kyststamvegen i denne perioden.   
 
I Sogn og Fjordane er det i revidert Vest39 lagt opp til forsert oppstart av prosjektet Teigen-
Bogen i første planperiode 2006-2009 i høve til Vegdirektoratet sitt forslag. I tillegg er prosjekta 
Drægebø-Grytås, Lavik ferjekai, og Birkeland-Sande prioriterte for oppstart og gjennomføring i 
revidert Vest39 i siste planperiode 2010-2015, medan det ikkje er plass til desse prosjekta i 
Vegdirektoratet sitt forslag. Ein stor del av stamvegmidlane i dette fylket vil gå til Kvivsvegen.          
 
I Møre og Romsdal vert det i revidert Vest39 lagt opp til forsert oppstart av utbetringstiltaka 
langs Vinjefjorden i første planperiode enn det som Vegdirektoratet sitt forslag til 
handlingsprogram legg opp til.   Det er viktig at prosjektet Renndalen – Staurset bru blir sett på 
som eitt prosjekt og bygt ut samtidig både i Møre og Romsdal og i Sør Trøndelag. 
 
Som grunnlag for uttale frå fylkeskommuane til dette forslaget frå Vegdirektoratet vil 
fylkesrådmannen tilrå opplegget i revidert Vest39. Fylkesrådmannen ser det som svært viktig for 
det vidare samarbeidet i Vestlandsrådet å halde fast på opplegget også i revidert Vest39 og sikre 
ei framleis felles og samordna prioritert utvikling av E39 Kyststamvegen i vestlandsfylka.   
 
 
 
 
 
 


